Титул

Идентификация

Полное название	Разработка проектного офиса «Цифромед»		
Краткое название	Цифромед	Внешний/Внутренний	+/+
		Технический тип проекта	SaaS-решение
Идентификатор		Способ финансирования	не финансируется

Назначение

Цель проекта	Создание проектного офиса в виде SaaS-решения			
Задачи	1. Провести исследование в сети Интернет. Оценить возможности соответствующих конкурентных продуктов			
	2. Спроектировать аналогичное решение, включающее в себя наиболее часто используемые особенности			
	3. Разработать веб-приложение (сайт)			
Состав работ	1. Исследования и проектирование веб-приложения.	Объекты автоматизации		
	2. Разработка пользовательского интерфейса.		1.	
	3. Программирование и тестирование.		2.	
			3.	
Комментарий				

Контрагенты

-				
Спонсор	Скородумов С.В.			
Заказчик	Скородумов и партнеры			
Пользователи	Проектные менеджеры и исполнители	Проектные менеджеры и исполнители		
Исполнители	1. Иван Данилычев	Состав работ соисполнителей	1. Проектирование архитектуры, разработка интерфейса, программирование, ведение проектной документации	
	2. Дмитрий Ильвохин		2. Разработка интерфейса, программирование	
Подрядчики	1.	Продукты/Услуги подрядчиков	1.	
	2.		2.	
	3.		3.	

Основание

Официальные документы

Дата открытия проекта	03.10.15	Приказ		
Основания для открытия	1. Недостаточный охват рынка аналогичными продуктами конкурентов (напр., ООО «НГ логик»)			
проекта	2. Избыточность существующих аналогичных сервисов			
Дата подписания контракта		Контракт		
Организация заказчика	Скородумов и партнеры			

Параметры

Объем /сроки /ресурсы /трудоемкость проекта

Объем проекта	Длительность	Цена	Трудоемкость
	3 месяца		
Комментарий			

Приоритетность проекта

Приоритет проекта	(высокий/ <u>средний</u> /низкий)	Стратегическая важность	(высокая/средняя/низкая)
Комментарий			

Ограничения и условия проекта

Ограничения по срокам	Крайний срок завершения 25.12.15	
Технические условия	1. Удовлетворение составленному техническому заданию	
	2. Работа в различных браузерах (FireFox, Chrome)	
	3. Минималистичный дизайн	
Технические ограничения	1.	
	2.	
	3.	

Главные риски

Главные коммерческие	Описание	Вероятность	Последствия
риски	Низкая востребованность у пользователей	(очень высокая, высокая, средняя, низкая)	(критические, значительные, средние, незначительные)
	Отсутствие заинтересованности потенциальных партнеров	средняя	низкие
Главные технические риски	Описание	Вероятность	Последствия
	Большое время поиска по базе данных	низкая	значительные
Главные проектные риски	Описание	Вероятность	Последствия
	Вовлечённость участников в другие, сторонние проекты.	высокая	средние (увеличение сроков выполнения)
	Неравномерно распределённые сроки	средняя	средние (увеличение сроков выполнения)
	Наличие недостатков у выбранных технологий	низкая	значительные

Исполнители

Менеджеры		Департамент	Процент занятости
Менеджер проекта	Данилычев Иван		
Менеджер по качеству			
Ключевые члены рабочей груп	пы	Департамент	Процент занятости
Конструктор	Данилычев Иван		
Системный аналитик	Дмитрий Ильвохин		
Разработчик	Дмитрий Ильвохин, Данилычев Иван		
Тестировщик			
Дизайнер		_	
Интегратор		_	

Стадии проекта

No	Веха	Плановая дата
1.	Исследование аналогичных решений и проектирование	01.11.15
2.	Разработка серверной части	03.12.15
3.	Разработка клиентской части	10.12.15
4.	Испытание и тестирование веб-приложения	16.12.15
5.	Закрытие проекта	25.12.15